

防汛抗旱信息

(全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系建设专题)

第 6 期

水利部水旱灾害防御司

2020 年 6 月 9 日

全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系 项目建设进展情况通报

截至 2020 年 5 月 28 日,全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系项目建设进展情况如下:

一、2019 年度山洪灾害防治项目

2019 年度全国共有 29 个省(区、市)和新疆兵团有山洪灾害防治项目建设任务,目前总体建设进度为 99.37%(相比上期增加 0.97 个百分点),除黑龙江、江西、湖北、海南、陕西 5 个省和新疆兵团外,北京等 24 个省(区、市)已基本完成建设工作。

有重点山洪沟防洪治理任务的 18 个省(区、市)目前总体建设进度为 96.95%(相比上期增加 2.85 个百分点),除安徽、江西、四

川、重庆、陕西、甘肃、宁夏 7 个省(区、市)外,山西等 11 个省(区)已基本完成建设。

二、2019 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

2019 年度全国共有 17 个省(区)有农村基层防汛预报预警体系项目建设任务,目前总体建设进度为 97.21%(相比上期增加 3.21 个百分点),除江苏、湖北、西藏、陕西、青海 5 个省(区)外,河北等 12 个省(区)已基本完成建设。

三、2020 年度山洪灾害防治项目

2020 年度全国共有 28 个省(区、市)和新疆兵团有山洪灾害防治项目建设任务。除北京、内蒙古、广东、海南、青海 5 个省(区、市)外,河北等 23 个省(区、市)和新疆兵团已完成实施方案审查。

河北等 15 个省(区、市)和新疆兵团已启动非工程措施招标工作,招标总进度为 30%,其中,山西招标进度为 94%,贵州 83%,河北、湖南、四川、西藏 4 个省(区)和新疆兵团超过 60%,浙江、广西、重庆、新疆 4 个省(区、市)超过 30%,吉林、河南、云南、陕西、甘肃 5 个省不足 30%,辽宁、黑龙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、宁夏 8 个省(区)尚未启动招标工作。

有重点山洪沟防洪治理任务的 22 个省(区、市)中,河北等 11 个省(区、市)已启动招标工作,招标总进度为 29%,河北、新疆 2 个省(区)已基本完成招标工作,山西、西藏 2 个省(区)招标进度超过 80%,湖南、广西、贵州 3 个省(区)超过 50%,重庆、陕西 2 个省(市)超过 30%,河南、四川 2 个省不足 30%,吉林、黑龙江、安徽、

江西、湖北、海南、云南、甘肃、宁夏 9 个省(区)尚未启动招标工作。

四、2020 年农村基层防汛预报预警体系建设项目

2020 年度全国共有 11 个省(区)有农村基层防汛预报预警体系项目建设任务。除内蒙古、广东 2 个省(区)外,河北等 9 个省(区)已完成实施方案审查。

河北等 4 个省(区)已启动招标工作,招标总体进度为 12%,江苏招标进度为 40%,河北 34%,河南、新疆 2 个省(区)不足 30%,辽宁、黑龙江、安徽、山东、湖北 5 个省尚未启动招标工作。

五、全国山洪灾害防治项目效益发挥情况

据统计,截至 2020 年 5 月 28 日,全国共有 9 个省(区)397 个县(市、区)发布 8298 次县级山洪灾害预警,利用山洪灾害监测预警平台向 229475 名相关防汛责任人发送预警短信 180.16 万余条,启动预警广播 14698 次,为基层山洪灾害防御工作提供了支撑和保障。

发：各流域管理机构，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。
共印 150 份
